
Laufenburg, Sanierung Altstadt 3.Etappe 
Bauetappenplan Juli 2025, Ziegler AG

Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Fläche

Jonas Schmutz
Textfeld
temporäre Sperrung für erstellen der provisorischen Oberfläche

Jonas Schmutz
Vieleck

Jonas Schmutz
Textfeld
Ab ca. Montag,30.06.2025
Erstellen der Treppe / Podeste
Bauzeit für mehrere Wochen

lwo
Stempel

Jonas Schmutz
Absperrlatte_1ner

Jonas Schmutz
2.15_Verbot_für_Fussgänger

Jonas Schmutz
2.01_Allgemeines_Fahrverbot

Jonas Schmutz
Absperrlatte_1ner

Jonas Schmutz
Absperrlatte_1ner

Jonas Schmutz
2.15_Verbot_für_Fussgänger

Jonas Schmutz
2.01_Allgemeines_Fahrverbot

Jonas Schmutz
Textfeld
Erstellen des Fernwärmezusammenschlusses
Bauzeit voraussichlich 
28.07. bis ca. 29.08.2025

Jonas Schmutz
Absperrlatte_1ner

Patrick Allemann
Fläche

Jonas Schmutz
Textfeld
Ausführungstermin offen
Bauzeit ca. 4-5 Wochen

Jonas Schmutz
Textfeld
Erstellen des Sickerschachtes und Hausanschluss Marktgasse Nr. 132
30.06. - 11.07.2025




