Bauarbeiten in der Altstadt 3. Etappe bis Ende 2025
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Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Vieleck

Patrick Allemann
Textfeld
1. Teil
Ausführungstermin:
ab 16.09.2025
1. Entw. / Wasser
2. Graben für FW / EW
Zudecken: ab KW 38 bis Mitte Dezember 25 (KW 50)

Patrick Allemann
Textfeld
Ausführungstermin:
Anfang September  2025


Patrick Allemann
Textfeld
Ausführungstermin:
28.07.25 bis 13.09.25
> 06.09.25 Kulturnacht Altstadt
> 07.09.25 Oldtimer-Treffen


Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Textfeld
möglicher Ausführungstermin:
Frühling 2026

Patrick Allemann
Textfeld
Grabenauffüllung Spitalstrasse und Belagseinbau:
Fertigstellung Ende August 

Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Textfeld
Wasser:
im 2026

Patrick Allemann
Streckenzug

Patrick Allemann
Streckenzug

Patrick Allemann
Streckenzug

Patrick Allemann
Textfeld
Wasser

Patrick Allemann
Textfeld
Entwässerung

Patrick Allemann
Textfeld
Entwässerung

Patrick Allemann
Fläche

NikKrasnobajew
Vieleck

NikKrasnobajew
Vieleck

NikKrasnobajew
Beschreibung
Ausführungstermin: Anfang September 2025


Patrick Allemann
Textfeld
Ausführungstermin:
Anfang September 2025

Patrick Allemann
Pfeil

Patrick Allemann
Pfeil

Patrick Allemann
Linie

Patrick Allemann
Textfeld
2. Teil, möglicher Ausführungstermin:
ab 13.10.2025
1. Entw. / Wasser
2. Graben für FW / EW
Zudecken: ab KW 40 bis Mitte Dezember 25 (KW 50)

NikKrasnobajew
Beschreibung
Hausanschluss Gericht nach Bauvollendung Hauptleitungen Herrengasse


Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Textfeld
EW Ausführungstermin:
August / September 2025

Patrick Allemann
Textfeld
vorgängiges Öffnen für Inbetriebnahme der Fernwärme 
Anfang September 2025


Patrick Allemann
Fläche

Patrick Allemann
Textfeld
Fertigstellen der Rösslistäge (unterer Teil)


Patrick Allemann
Textfeld
Bauarbeiten in der Altstadt 3. Etappe bis Ende 2025

Patrick Allemann
Vieleck

Patrick Allemann
Vieleck

Patrick Allemann
Vieleck

Patrick Allemann
Vieleck

Patrick Allemann
Vieleck

Patrick Allemann
Textfeld
möglicher Ausführungstermin:
Frühling 2026




