

Sanierung Altstadt Erneuerung Werkleitungen und Neuerstellung Fernwärmeleitungen

Information zum Stand der Arbeiten, Verkehrsführung, Abfallentsorgung

Geschätzte Anwohnerinnen und Anwohner

Die Stadt Laufenburg setzt derzeit die dritte Etappe der Altstadtsanierung um. Dabei werden die Leitungen für Entwässerung, Wasser, Strom und Kommunikation erneuert sowie das Fernwärmenetz erweitert. In einem späteren Schritt (voraussichtlich im Frühjahr 2026) erfolgt die Instandstellung der Oberfläche mit neuer Gestaltung.

Für die zukünftige Versorgung mit Fernwärme ab Herbst 2025 wird eine Verbindung der Hauptleitung über die Burgmattstrasse und Spitalstrasse bis zur provisorischen Heizzentrale bei der Stadthalle erstellt. Gleichzeitig wird die bestehende Wasserleitung erneuert.

Ausblick auf die Bauarbeiten: Juli bis September 2025

Marktgasse

- Einbau neuer Einlaufschächte zur Oberflächenentwässerung
- Temporäre Sperrung vom Marktplatz ab dem 28. Juli für die Erstellung des Fernwärmezusammenschlusses

Marktplatz / Burgmattstrasse

- Ab **28. Juli 2025**: Start der Grab- und Rohrlegearbeiten für den Anschluss der Fernwärmeleitung im Bereich **Marktplatz / Burgmattstrasse**
- Durchführung der Hausanschlüsse Nr. **194 und 195**

Rösslistäge

- Abschlussarbeiten an den Werkleitungen und Verfüllung der Gräben
- Bau der neuen Treppe und Podeste sowie ergänzende Instandsetzungsarbeiten

Spitalstrasse

- Abschluss der Rohrbauarbeiten für Wasser und Fernwärme bis **Ende August / spätestens Anfang September 2025**
- Nachfolgende Verfüllung der Gräben und Wiederherstellung der Strassenoberfläche
→ Mit dem Abschluss dieser Bauphase gelten die Arbeiten in der Spitalstrasse als beendet.

Verkehrsführung und Zugang während der Bauzeit

Spitalstrasse


- Bis voraussichtlich Ende August 2025 ist die Spitalstrasse nicht durchgängig befahrbar
- Bitte nutzen Sie die Umleitungen für die Anfahrt zum Spital und Parkhaus Marktplatz
- **Notfall-Zugang zum Spital-Haupteingang ist über den Besucherparkplatz gewährleistet**

Altstadtbereich – Marktgasse bis Burgmattstrasse

- **Ab dem 28. Juli 2025 wird dieser Abschnitt für rund 5-6 Wochen für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt**
- Die Zufahrt zur Altstadt bleibt über die «Untere Wasengasse» möglich

Laufenburg, Sanierung Altstadt 3.Etappe

Verkehrskonzept Juli / August 2025



Marktgasse: wöchentliche Abfallentsorgung über die Kehrichtsammelstellen

Die Marktgasse kann mit der wöchentlichen Kehrichtabfuhr am Dienstag nicht bedient werden. Die Bewohner der Liegenschaften an der Marktgasse, im Schlossbergsteig und den angrenzenden Gebäuden der Burgmattstrasse werden deshalb gebeten, den Hauskehricht jeweils am Dienstagmorgen an einem der beiden ausgeschilderten Kehrichtsammelstellen zu deponieren. Eine Zwischenlagerung beim Marktplatzbrunnen wurde vermehrt festgestellt und ist nicht gestattet!

Kehrichtsammelstellen im Plan (Seite 2) wie folgt markiert:

- **Marktgasse (Höhe Rhytürli)**
- **Marktplatz (gegenüber Parkhaus Marktplatz)**

Veranstaltungen – wir schaffen Platz!

Die Bauarbeiten werden so organisiert, dass folgende Grossveranstaltungen wie geplant stattfinden:

- **Bundesfeier:** 1. August 2025
- **Kulturnacht Altstadt:** 6. September 2025
- **Oldtimertreffen:** 7. September 2025
- **Altstadtmarkt:** 13. September 2025
- **hela Laufenburg:** 10. – 12. Oktober 2025

Weitere Informationen / Bauphasenplan bis Ende 2025

Weitere Informationen zum Projekt und den provisorischen Bauphasenplan bis Ende 2025 finden Sie unter <https://www.laufenburg.ch/aktuellesinformationen>



QR-Code:
Projektinformationen zu
Sanierung Altstadt 3. Etappe