

## Bauprogramm Januar bis März 2026

---

### Information der Stadt Laufenburg

Die laufenden Bau- und Werkleitungsarbeiten in der Altstadt und den angrenzenden Bereichen nähern sich dem Abschluss der aktuellen Etappen. Über die Weihnachts- und Neujahrszeit werden nur noch Rest- und Sicherungsarbeiten ausgeführt; ein grosser Teil der Baustellen ruht in dieser Zeit.

Ab Januar 2026 starten die nächsten Bauabschnitte. Diese umfassen:

- Schlossbergstrasse – Wasserleitungsarbeiten
- Wasserleitung Marktplatz (Bereich Ost)
- Fernwärmeleitung im Abschnitt Marktplatz–Fischergasse
- Rhytürli – Fernwärmeleitungen und Stollenanpassungen

Im Zusammenhang mit den Leitungsarbeiten muss das Rhytürli vorübergehend gesperrt werden. Der Zugang zur Badstube bleibt gewährleistet, ein Teil der Badstube kann während der Sperrung über Schimelrych und Saugystäge erreicht werden.

Zudem wird die Wiese während der Arbeiten im Stollen als Installationsplatz genutzt.

Eine detaillierte Übersicht aller Bauabschnitte, inklusive Karte und Zeitplan, finden Sie hier:

[Laufenburg - Sanierung Altstadt 3. Etappe](#)



---

### Übersicht der Bauetappen

#### **1. & 6. Badstube / Steppberg (grün markiert)**

- Grabarbeiten: 13.–30. Januar 2026
- Rohrlegearbeiten: 02. Februar–13. März 2026
- Auffüllarbeiten: 23. März–03. April 2026

#### **2. & 5. Heimweg / Fernwärme (grün markiert)**

- Grabarbeiten: 02.–06. Februar 2026
- Rohrlegearbeiten: 09.–27. Februar 2026
- Auffüllarbeiten: 16.–20. März 2026

#### **3. Schlossbergsteig / Oberflächengestaltung (orange markiert)**

- Ausführung: 09. –27. Februar 2026

#### 4. Marktplatz / Münzgässli – Wasser (blau markiert)

- Grabarbeiten: 23. Februar–13. März 2026
- Rohrlegearbeiten: 02. –13. März 2026
- Auffüllarbeiten: 02. –13. März 2026

#### 4. & 7 Fischergasse / Marktplatz / Münzgässli / Fernwärme (grün markiert)

- Grabarbeiten: 23. Februar–13. März 2026
- Rohrlegearbeiten: 16. März–03. April 2026
- Auffüllarbeiten: 06.–17. April 2026



---

#### Verkehr & Zugang

Aufgrund der engen Strukturen in der Altstadt kann es zu punktuellen Sperrungen, Umleitungen oder Einschränkungen kommen. Der Zugang zu den Liegenschaften wird soweit möglich immer gewährleistet.

Die Stadt dankt allen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis.

Bei Fragen:

Bauverwaltung Laufenburg

E-Mail: [bauverwaltung@laufenburg.ch](mailto:bauverwaltung@laufenburg.ch)

Örtliche Bauleitung KOPA und Ziegler AG

E-Mail KOPA: [info@kopa.ch](mailto:info@kopa.ch)

E-Mail Ziegler AG: [info@ziegler-bau.ch](mailto:info@ziegler-bau.ch)




Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr!



Gemeinde Laufenburg  
Amtliche Vermessung  
Massstab 1:1000

**Bauprogramm Januar - März 2026**  
Vorbehalt Verzögerungen und Witterungseinflüsse

 Bauetappen Bauunternehmer  
... Termine Rohrlegearbeiten für Fernwärme (FW)

