

Bauprogramm März – Juli 2026

Information der Stadt Laufenburg

Die Bau- und Werkleitungsarbeiten in der Altstadt werden im Frühjahr 2026 planmässig weitergeführt. Nach Abschluss der ersten Leitungsabschnitte folgen weitere Etappen mit Schwerpunkt Oberflächengestaltung und Fertigstellungsarbeiten.

Eine detaillierte Übersicht aller Bauabschnitte (inkl. Plan und Zeitprogramm) finden Sie unter:

[Laufenburg - Sanierung Altstadt 3. Etappe](#)



Übersicht der Bauetappen

1. Badstube

- Auffüllarbeiten: 23. März bis 3. April 2026
- Hausanschlüsse Liegenschaften Nr. 34 und 35:
 - Rohrlegearbeiten am 22. April 2026
 - Auffüllarbeiten ab 24. April 2026 mit Wiederherstellung der Zugänglichkeit

2. Marktplatz / Münzgässli / Fischergasse

- Rohrlegearbeiten Fernwärme: bis 9. April 2026
- Auffüllarbeiten: 13. bis 17. April 2026

3. Rhytürli / Laufengasse

- Grabarbeiten: 27. April bis 13. Mai 2026
- Rohrlegearbeiten: 18. Mai bis 29. Mai 2026
- Auffüllarbeiten: 1. Juni bis 12. Juni 2026

4A. Marktgasse

Vorbereitungsarbeiten / Oberflächengestaltung ab 13. April 2026
(Schächte, Grünrabbatten, Dachentwässerungen, elektrische Leitungen)

Die Pflasterungsarbeiten starten im Mai 2026. Während dieser Arbeiten ist die Marktgasse für rund zwei Monate nicht befahrbar. Die Wiederöffnung ist voraussichtlich ab Ende Juli 2026 vorgesehen.

4B. Rossgässli

Voraussichtlicher Beginn der Oberflächengestaltung: ab 13. April 2026

4C. Herrengasse

Oberflächengestaltung: Die Arbeiten werden fortlaufend ausgeführt.

Verkehr & Zugang

Während der Bauarbeiten kommt es zu:

- temporären Sperrungen einzelner Gassen
 - Umleitungen für Fussgänger
 - eingeschränkte Zufahrten und Zugänge
-

Kontakt

Bauverwaltung Laufenburg

E-Mail: bauverwaltung@laufenburg.ch

Tel. Nr. 062 869 11 40

Örtliche Bauleitung:

E-Mail KOPA: info@kopa.ch

E-Mail Ziegler AG: info@ziegler-bau.ch

Die Stadt Laufenburg dankt der Bevölkerung für das Verständnis.

